

Massanalyst Project

Opleveren versie 0.1

Inleiding

- Laatste bijeenkomst, system proposal
- Wat hebben we gedaan
- Waar staan we nu: versie 0.1
- Hoe werkt het: demonstratie
- Toekomstplannen

Wat hebben we gedaan

- Ontwerp in fasen:
 - Planning
 - Analyse
 - Design
 - System proposal
 - Implementatie
 - Programma
 - Documentatie
 - Handleiding
 - Code
 - Diagrammen
- Opleveren in meerdere versies
 - In overleg bepalen wat er in een versie komt

Waar staan we nu

- Komt versie 0.1 overeen met system proposal? Niet helemaal:
 - pepXML zit er niet in (was ook geen vereiste)
 - MS/MS weergave is nog niet luxe
 - beetje langzaam, tekenfoutjes, foutafhandeling
- Gevaren
 - geheugengebruik
 - Hoe werkt het inlezen eigenlijk?
 - traagheid (maar nog niet geoptimaliseerd)

Hoe werkt het: demonstratie

- De verschillende functies in de interface

Toekomstplannen

- Voor versie 0.2 nog 4 weken gepland, oplevering in week 23
 - Deze week planning vastleggen
 - Optimalisatie en bijschaafwerk
- Voor versie 1.0 is dan nog 3 weken gepland, oplevering in week 27
 - Nog geen concrete plannen
 - Gereed maken voor ontwikkeling en gebruik door anderen

Hoe verder nu

- Planning versie 0.2
 - Op basis van prioriteitenlijst
 - Deze week komt een voorstel
 - pepXML, filters, berekening ratio's, piekdetectie
 - Nog geen samples opslaan waarschijnlijk
- Feedback over deze versie is natuurlijk welkom